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Seznam použitého značení 
AKU   akustický 
BD   bytový dům 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
C25/30  označení betonu: concrete = beton; 25 - válcová pevnost v tlaku; 
30 - krychelná pevnost v tlaku 
ČB čerstvý beton   
ČSN   česká technická norma 
DPH   daň  z přidané hodnoty 
HDS   hlavní domovní skříňka 
HSV   hlavní stavební výroba 
IČ   identifikační číslo 
IO   inženýrský objekt 
KCE   konstrukce 
MJ   měrná jednotka 
NN   nízké napětí 
NP   nadzemní podlaží 
OSPO   osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
PD   projektová dokumentace 
PE   polyetylen 
PP   podzemní podlaží 
PSV   přidružená stavební výroba 
S   suterén 
SO   stavební objekt 
TI   technická infrastruktura 
VK   Valašské Klobouky   
ZS   zařízení staveniště 
ŽP   životní prostředí 
Bpv.   Balt po vyrovnání 
Kč   koruna česká 
Sb.   sbírka 
Vyhl.č.  vyhláška číslo 
fr.   frakce 
h   hloubka 
kg   kilogram - jednotka hmotnosti 
k.ú.   katastrální území 
m   metr - jednotka délková 
mm   milimetr - jednotka délková 
m.n.m.   metr nad mořem 
m²   metr čtverečný - jednotka obsahu 
m³   metr krychlový - jednotka objemu 
parc.č.   parcela číslo 
t   tuna - jednotka hmotnosti 
tl.   tloušťka 
°C   stupeň Celsia - jednotka teploty 
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1. Úvod 
Cílem mé bakalářské práce je zhotovit projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
bytového domu a podrobněji se zaměřit na základové konstrukce u řešeného objektu. V 
případě mého návrhu založení stavby se jedná o zakládání plošné, a to na základových pasech 
z prostého betonu. 
Základové konstrukce přenášejí veškeré zatížení stavby ze svislých nosných konstrukcí do 
základové půdy. Stavba má být založena tak, aby jednotlivé části objektu sedaly rovnoměrně. 
Správné provedení základových konstrukcí je velmi důležité pro funkčnost celého objektu. 
Proto jsem se rozhodla zaobírat touto tématikou.  
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Novostavba bytového domu Valašské Klobouky na ulici Luční, parc.č. 218/9 
b) místo stavby 
Parc.č. 218/9, k.ú. Valašské Klobouky 
c) předmět projektové dokumentace 
Projektová dokumentace pro stavební povolení 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
obchodní firma:  Město Valašské Klobouky  
IČ:    00284611 
adresa sídla:   Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení 
Monika Brlicová  
Dlouhá 748, 766 01 Valašské Klobouky 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta 
Ing. Filip Čmiel, PhD. – vedoucí bakalářské práce 
FAST, VŠB-TUO 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Normy a zákonné předpisy (viz seznam podkladů) 
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeného území 
V současnosti se na pozemku parc.č. 218/9 nenachází žádná stavba. Pozemek je v zastavitelné 
části města Valašské Klobouky. Nachází se na ulici Luční, kde již sídlí bytové domy. Toto 
území je určeno k další zástavbě. 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Stavební pozemek se nenachází v žádném chráněném ani záplavovém území. 
c) údaje o odtokových poměrech 
Celkové množství dešťové vody nebude mít negativní vliv na odtokové poměry. Voda bude 
odváděna do veřejné dešťové kanalizace. 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Stavba bytového domu je v souladu s územně plánovací dokumentací města Valašské 
Klobouky. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací 
Stavba bytového domu je v souladu s územně plánovací dokumentací. [1] 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba je v souladu s Vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. [1] 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevové řešení pro daný objekt. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Pro daný objekt nejsou stanoveny žádné související a podmiňující investice. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
Související pozemek: 
parc.č. 218/9  - trvalý travní porost; celková plocha pozemku 2262,3 m² 
Sousední pozemky a jejich vlastníci: 
parc. č. 217/3  - vlastník Město Valašské Klobouky, Luční 235, VK 
parc. č. 218/1  - vlastník Sandra Suchá 
parc. č. 218/8  - vlastník Petr Silvestr 
parc. č. 218/15 - vlastník Město Valašské Klobouky, komunikace 
parc. č. 218/17 - vlastník Město Valašské Klobouky, komunikace  
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Nová stavba. 
b) účel užívání stavby 
Bytový dům pro bydlení (6 bytových jednotek) s přípojkami TI a zpevněnými plochami. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Území se nenachází v žádném ochranném pásmu. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Při projektování byla dodržována Vyhl.č. 268/2009 Sb., - o technických požadavcích na 
stavby a Vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
Není předpokládaný stálý pobyt osob s omezenou možností pohybu a orientace, tudíž je 
navržen pouze vstup do objektu a parkovací plochy. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
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Projekt řeší veškeré nároky vznesené k dotčeným orgánům a požadavkům vyplývajících z 
jiných právních předpisů. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou navrženy žádné výjimky a úlevové řešení. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů /pracovníků apod.) 
Počet podlaží:    1 PP, 3 NP 
Zastavěná plocha:   255,37 m² 
Obestavěný prostor:   3153,80 m³ 
Počet bytových jednotek:  6 
Výška bytového domu od 0,000: + 9,650 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 
Četnost  produkce, odpadů, médií a hmot není řešena v rámci této bakalářské práce. 
Dešťové vody z plochy střechy budou svedeny střešními vtoky do dešťové kanalizace. 
Dešťové vody ze zpevněných ploch (chodníky, parkovací plochy) budou přes lapač olejů 
taktéž odvedeny do dešťové kanalizace. 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Předpokládané zahájení stavby:  03/2018 
Předpokládané dokončení stavby:  10/2019 
k) orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady na stavbu:  15 769 000 Kč 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 
SO 01  Objekt bytového domu 
SO 02  Dětské hřiště (není řešeno v rámci PD) 
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SO 03  Zpevněné plochy přístupu a příjezdu k objektu, parkovací plochy (není řešeno 
  v rámci PD) 
IO 01  Přípojka vodovodu 
IO 02  Přípojka splaškové kanalizace 
IO 03  Přípojka dešťové kanalizace 
IO 04  Přípojka kabelu nízkého napětí 
IO 05  Přípojka sdělovacího kabelu 
IO 06  Přípojka teplovodu 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek se nachází ve Valašských Kloboukách.  Jedná se o zatravněnou svažitou louku, na 
které se nevyskytují žádné stromy ani keře. Spád svahu směřuje k jihu. Navržená stavba je v 
souladu s územně plánovací dokumentací. [1] 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Dané průzkumy nejsou součástí zpracování bakalářské práce. Je předpokládána únosná, 
propustná zemina. Základová spára je nutná posoudit statikem. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Ochranná pásma inženýrských sítí budou řešena v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. [2] 
Další ochranné pásma nejsou řešena. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba bude splňovat dostatečné vzdálenosti od okolních objektů, tím pádem neovlivní okolní 
stavby ani pozemky. Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Jedná se o trvalý travnatý porost. Na pozemku nejsou žádné objekty ani dřeviny, proto 
nevznikají žádné z těchto požadavků. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Žádné požadavky nejsou kladeny, protože se nejedná o pozemek z půdního fondu ani 
pozemek určený k plnění funkce lesa. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu 
U objektu bude zřízen přístupový chodník a příjezdová komunikace s navazujícím 
parkovištěm. Tyto dopravní komunikace budou napojeny na místní komunikaci a chodník, 
které spadají do vlastnictví města Valašské Klobouky. Jedná se o pozemky parc.č. 218/15 a 
218/17. Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno novými přípojkami z hlavního 
vedení pod veřejným chodníkem a veřejnou komunikací. Jde o přípojku vodovodu, splaškové 
kanalizace, dešťové kanalizace, teplovodu, NN a sdělovacího kabelu. 
i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nevznikají žádné věcné ani časové vazby. 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stavba bude sloužit jako bytový dům s šesti bytovými jednotkami, které budou rozděleny do 
tří nadzemních podlaží. Jedná se o tři byty velikosti 84,36 m², dva byty velikosti 98,86 m² a 
jeden byt velikosti 55,4 m².  Objekt bude celoplošně podsklepený. Součástí objektu jsou 
přípojky TI a zpevněné plochy. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Řešený pozemek leží v katastrálním území města Valašské Klobouky. Terén je svažitý 
směrem k jihu. Výškové umístění objektu: 0,000 = 279,00 m.n.m. Bpv. Novostavba má být 
umístěna v jižní části pozemku. Vstup do objektu bude ze severní strany, kde je také navrženo 
parkoviště se čtrnácti parkovacími místy. Na západní části pozemku je plánované vybudování 
dětského hřiště. 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Půdorys domu je obdélníkového tvaru o rozměrech 18,85 m x 13,85 m. Uprostřed delších 
stran jsou odskočené stěny dovnitř objektu. Objekt je tří podlažní s částečně zapuštěným 
suterénem. Bytový dům je zastřešen jednoplášťovou střechou, zakončen atikou (výška atiky je 
+9,650 m). Finální fasádní vrstvou bude omítka typu Baumit NanoporTop ve světle zeleném 
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odstínu a sokl bude zhotovený z černobílé jednosložkové omítky Baumit MosaikTop 
pastovité konzistence s barevnými kamínky. Okna a vchodové dveře jsou navrženy plastové 
tmavě šedé barvy. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Vstup do budovy bytového domu je situován ze severní strany. Objekt má tři nadzemní 
podlaží s celoplošně podsklepeným suterénem a je zakončený plochou střechou. Jeho 
půdorysné rozměry jsou 18,85 x 13,85 m.  
Vchodová část bude zastřešena konstrukcí z nerezových uzavřených profilů a kaleného, 
lepeného bezpečnostního skla. Vstup je řešen jako bezbariérový, přesto sám bytový dům 
bezbariérový není. Za vstupem se nachází zádveří, jinak řečeno vchodová místnost, ve které 
budou umístěny poštovní schránky. Toto místo je na úrovni 1. NP a je z něj přístup ke 
schodišťovému prostoru a do místnosti určené k uskladnění kočárků. Na schodišťový prostor 
dále navazují vchody do dvou bytů. 
V suterénu se nachází místnost, u které zatím není přesně daný způsob využití, ale počítá se s 
ní do budoucna jako s kotelnou v případě, že by bylo potřeba změnit způsob vytápění. Dále  
se zde nachází technická místnost, úklidová místnost, sklep pro každou bytovou jednotku 
(dohromady šest) a dvakrát prádelna se sušárnou. 
V každém NP se nachází dvě bytové jednotky. V 1. NP je garsonka, ve které je pokoj, 
kuchyně, spižírna, komora a koupelna + WC. Ve druhém bytě je předsíň + chodba, dva 
pokoje, kuchyně spojená s obývacím pokojem, spižírna, komora a koupelna + WC. 
2. a 3. NP jsou obdobné. Nachází se v nich vždy jeden byt srovnatelný s větším bytem v 1. NP 
a druhý byt, který má navíc jeden pokoj. 
Jednotlivá podlaží jsou vzájemně propojena dvouramenným schodištěm. Ze schodišťového 
prostoru ve 3. NP je umožněn výlez na střechu. 
Střecha objektu je plochá. Je navrženo jednoplášťové zastřešení dle technické podpory 
Dektrade (skladba DEKROOF 04). 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Při projektování byla dodržována Vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Hlavní vstup a chodník vedoucí k němu budou ve stejné výškové úrovni, abychom dodrželi 
bezbariérový přechod. U hlavního vstupu bude čistící zóna (ocelový rošt - max. velikost ok 15 
mm). Na parkovišti u BD budou vyhrazeny dvě parkovací místa pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace. Objekt jako takový bezbariérový není. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Během užívání stavby je nutné provádět pravidelné kontroly a revize předepsaných částí, dílů 
a technických vybavení stavby dle platných předpisů. [1] 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Stavba bude založena na základových pasech a bude provedena jako zděná celoplošně 
podsklepená se třemi nadzemními podlažími, zakončena jednoplášťovou plochou střechou. 
Svislé a vodorovné nosné konstrukce budou zhotoveny ze systému Porotherm. 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Základové konstrukce: 
Objekt bude založen na základových pasech  z prostého betonu třídy C25/30, XC2 o velikosti 
800 x 600 mm (šířka x výška). Mezi základovými pasy bude vysypané štěrkové lože frakce 
16-32 o tloušťce 150 mm. Na štěrkovém loži bude provedena podkladní betonová mazanina z 
prostého betonu tloušťky 150 mm vyztužena kari sítí (velikost ok 100 x 100 mm). 
Na základové desce a pasech bude proveden penetrační nátěr a bude celoplošně natavena 
hydroizolace, která bude zároveň splňovat ochranu proti radonu. Použity budou asfaltové pásy 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. [3] 
Svislé nosné konstrukce: 
Porotherm 50 T Profi - broušený cihelný blok s minerální izolací pro tl. stěny 50 cm na maltu 
pro tenké spáry. [4] 
Porotherm 30 Profi - broušený cihelný blok pro tl. stěny 30 cm na maltu pro tenké spáry. [4] 
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Porotherm 30 AKU SYM - akustický cihelný blok  s maltovou kapsou pro tl. stěny 30 cm na 
maltu M 10. [4] 
Vodorovné nosné konstrukce: 
Stropní konstrukce je navržena z keramobetonových stropních nosníků POT různých délek a 
z keramických vložek Miako. Tuhost konstrukce zajistíme kari sítí a nadbetonávkou z 
prostého betonu C 20/25. Celková tloušťka stropní konstrukce bude 250 mm. 
Nad otvory budou osazeny překlady Porotherm KP 7 různých délek. V úrovni stropní 
konstrukce bude po obvodu železobetonový věnec tvořený betonářskou výztuží a betonovou 
zálivkou. 
Schodiště: 
Schodiště je železobetonové dvouramenné. Mezipodesta je uložená na vnitřním nosném 
zdivu. Schodiště má 9 schodišťových stupňů na nástupním i výstupním rameni, celkem tedy 
18. Schodišťová ramena jsou široké 1500 mm. Šířka schodišťového stupně je navržena 300 
mm, výška 166,66 mm. Schodiště je opatřeno zábradlím. 
Střecha: 
Střecha hlavní figury objektu je plochá. Je navrženo jednoplášťové zastřešení dle technické 
podpory Dektrade (skladba DEKROOF 04). Zastřešení vchodové části bude zrealizováno z  
konstrukce z nerezových uzavřených profilů a kaleného, lepeného bezpečnostního skla. 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavební objekt byl navrhován s ohledem na veškeré předpokládané zatížení. Tento návrh 
není součástí této bakalářské práce. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
V každé bytové jednotce je umístěna instalační šachta, do které budou svedeny veškeré 
instalační svislé potrubí. Bytový dům bude vytápěn z centrálního zdroje tepla (teplovod). 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Vodovod, splašková a dešťová kanalizace, elektroinstalace a teplovod. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Toto řešení je navrženo odborně způsobilou osobou. Návrh není součástí této bakalářské 
práce. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Tepelně technické požadavky konstrukcí budovy splňují požadavky. Ty však nejsou součástí 
této bakalářské práce. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
Větrání prostorů bytového domu je zajištěno přirozeně okny. Vnitřní prostory, ve kterých 
okna nebylo možné zřídit, jsou odvětrány nuceným větráním s ventilátorem. Bytový dům 
bude vytápěn z centrálního zdroje tepla (teplovodem). Okna umožní přirozené osvětlení a 
elektrická svítidla osvětlení umělé. Objekt bude zásobován pitnou vodou z veřejného 
vodovodního řádu, na nějž bude zbudovaná nová přípojka. Taktéž splašková a dešťová 
kanalizace bude mít nové přípojky, které budou napojeny  na veřejnou splaškovou a městskou 
dešťovou kanalizaci. Stavba se zajistí tak, aby vibrace, hluk a prašnost byly únosné  a byly na 
úrovni, která neohrozí zdraví. Domovní odpad bude pravidelně vyvážen technickými 
službami města. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Riziko pronikání radonu bylo zjištěno minimální, ochranu zajistíme zvolením vhodné 
hydroizolace - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. [3] 
b) ochrana před bludnými proudy 
Ochrana není potřebná. Nebyl nalezen žádný zdroj. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Namáhání technickou seizmicitou  není předpokládané, ochrana není řešena. 
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d) ochrana před hlukem 
Hluk z venkovního prostředí  snížíme vhodným zvolením nových oken s izolačním 
dvojsklem. 
e) protipovodňová opatření 
Není potřeba zajistit tato opatření, objekt se nenachází v záplavovém území. 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
a) napojovací místa technické infrastruktury 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Přípojky vody, kanalizace, NN a teplovodu jsou samostatnou částí PD. Tato část není součástí 
této bakalářské práce. 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení 
Doprava je řešena ze stávající komunikace, která leží na pozemku parc.č. 218/17 v k.ú. 
Valašské Klobouky. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení bude provedeno z výše uvedené komunikace zhotovením nové příjezdové cesty, 
která je navržena  v šířce 6,00 m a bude navazovat na místní parkoviště. Viz výkres 
koordinační situace. 
c) doprava v klidu 
Parkoviště pro osobní automobily uživatelů bytového domu navazuje na příjezdovou 
komunikaci. Je navrženo 14 parkovacích stání, z toho 2 parkovací stání pro OSPO. 
d) pěší a cyklistické stezky 
Na pozemku bude nově zbudovaný chodník ze zámkové dlažby o proměnlivých šířkách. Jde o 
chodník u dětského hřiště šířky 1,6 m. Na něj navazuje chodník šířky 2,3 m, který lícuje s 
objektem ze severní a východní strany, kde bude napojen na veřejný chodník, ležící na 
pozemku parc.č. 218/15 v k.ú. Valašské Klobouky. Viz výkres koordinační situace. Žádné 
cyklistické stezky se v blízkosti nenachází, ani nejsou v nejbližší době plánované. 
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) terénní úpravy 
Pro terénní úpravy použijeme ornici, která bude po celou dobu výstavby uložena přímo na 
pozemku stavby na místě tomu určenému. 
b) použité vegetační prvky 
Kolem objektu budou zatravněny upravované plochy a vysázeny stromky a keře. 
c) biotechnická opatření 
Není potřeba řešit žádné biotechnické opatření. 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Bude provedeno opatření, které povede ke snížení prašnosti a hlučnosti dle platných předpisů. 
Do okolí nebudou z objektu vypouštěny žádné škodliviny. Splaškové vody budou odváděny 
novou kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace. Během výstavby bude pravidelně vyvážen 
odpad vzniklý při výstavbě a bude se likvidovat podle právních předpisů, za pomoci 
specializované firmy. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba nebude mít zásadní vliv na ŽP. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Pozemek se nenachází v místě chráněných území Natura 2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba nevyžaduje žádné podmínky. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachází v žádném z uvedených pásem. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. [5] 
Stavba splňuje všechny požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Samostatně zpracováno v technické zprávě zařízení staveniště. 
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C SITUAČNÍ VÝKRESY 
C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
Není součástí této bakalářské práce. 
C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY 
Není součástí této bakalářské práce. 
C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE 
Viz výkresová část PD. 
C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
Není součástí této bakalářské práce. 
C.5 SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRESY 
Není součástí této bakalářské práce. 
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D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických 
zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v 
následujícím členění v přiměřeném rozsahu. [5] 
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
Stavba bude sloužit jako bytový dům s šesti bytovými jednotkami. Půdorys domu je 
obdélníkového tvaru o rozměrech 18,85 m x 13,85 m. Uprostřed delších stran jsou stěny 
uskočeny dovnitř objektu. Objekt má tři nadzemní podlaží s celoplošně podsklepeným 
suterénem a je zakončený jednoplášťovou plochou střechou s atikou (výška atiky: +9,650 m). 
Fasádní finální vrstvou bude omítka Baumit NanoporTop ve světle zeleném odstínu a soklová 
část bude zhotovena z černobílé jednosložkové omítky Baumit MosaikTop pastovité 
konzistence s barevnými kamínky. Okna a vchodové dveře jsou navrženy plastové tmavě šedé 
barvy. Stavba bude založena na základových pasech z prostého betonu. Svislé a vodorovné 
nosné konstrukce budou zhotoveny ze systému Porotherm. 
Vchodová část bude zastřešena konstrukcí z nerezových uzavřených profilů a kaleného, 
lepeného bezpečnostního skla. Vstup do budovy bytového domu je situován ze severní strany 
a je řešen jako bezbariérový, přesto sám bytový dům bezbariérový není. 
Za vstupem se nachází zádveří, jinak řečeno vchodová místnost, ve které budou umístěny 
poštovní schránky. Toto místo je na úrovni 1. NP a je z něj přístup ke schodišťovému prostoru 
a do místnosti určené k uskladnění kočárků. Na schodišťový prostor dále navazují vchody do 
dvou bytů. V suterénu se nachází místnost, u které zatím není přesně daný způsob využití, ale 
počítá se s ní do budoucna jako s kotelnou v případě, že by bylo potřeba změnit způsob 
vytápění. Dále se zde nachází technická místnost, úklidová místnost, sklep pro každou 
bytovou jednotku (dohromady šest) a dvakrát prádelna se sušárnou. V každém NP se nachází 
dvě bytové jednotky. V 1. NP je garsonka, ve které je pokoj, kuchyně, spižírna, komora a 
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koupelna + WC. Ve druhém bytě je předsíň + chodba, dva pokoje, kuchyně spojená s 
obývacím pokojem, spižírna, komora a koupelna + WC. 2. a 3. NP jsou obdobné. Nachází se 
v nich vždy jeden byt srovnatelný s větším bytem v 1. NP a druhý byt, který má navíc jeden 
pokoj. Jednotlivá podlaží jsou vzájemně propojena dvouramenným schodištěm. Ze 
schodišťového prostoru ve 3. NP je umožněn výlez na střechu. 
Bezbariérové řešení stavby 
Hlavní vstup a chodník vedoucí k němu budou ve stejné výškové úrovni, abychom dodrželi 
bezbariérový přechod. Na parkovišti u BD budou vyhrazeny dvě parkovací místa pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace. Objekt jako takový bezbariérový není. 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Přípravné práce: 
Než se zahájí samotná výstavba objektu bytového domu, proběhnou zaměřovací práce a 
vytýčí se výkopová jáma. Současně bude pozemek oplocen mobilním oplocením výšky 2 m a 
zahájí se budování zařízení staveniště. Zajistí se bezpečnost pohybu osob a vozidel v okolí 
stavby. 
Výkopové práce: 
V první fázi bude sejmuta ornice o tloušťce 200 mm. Ornici dočasně uložíme přímo na 
staveništi (mezideponie h = 2000 mm) pro další použití při terénních a sadových úpravách. 
Výkopové práce budou provedeny strojně pomocí rypadla na dva zábory. Svahování 
výkopové jámy bude v poměru půdorysné délky svahu k výšce 1:2. V první řadě se srovná 
terén do roviny a následně proběhne zábor až na plánované dno výkopové jámy. Poté se dle 
výkresu výkopů vyhloubí rýhy pro základové pasy. 
Základové konstrukce: 
Objekt bude založen na základových pasech  z prostého betonu třídy C25/30, XC2 o velikosti 
800 x 600 mm (šířka x výška). Mezi základovými pasy bude vysypané štěrkové lože frakce 
16-32 o tloušťce 150 mm. Na štěrkovém loži bude provedena podkladní betonová mazanina z 
prostého betonu tloušťky 150 mm vyztužena kari sítí (průměr 6 mm, velikost ok 100 x 100 
mm). 
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Hydroizolace spodní stavby: 
Na základové desce a pasech bude proveden penetrační nátěr a bude celoplošně natavena 
hydroizolace, která bude zároveň splňovat ochranu proti radonu. Použity budou asfaltové pásy 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. [3] 
Svislé konstrukce: 
Porotherm 50 T Profi [4] 
Broušený cihelný blok s minerální izolací pro tl. stěny 50 cm na maltu pro tenké spáry. [4] 
Cihly broušené Porotherm 50 T Profi jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i 
nenosné zdivo tloušťky 500 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou 
akumulaci stěny. Velké otvory v cihlách jsou již ve výrobě vyplněny hydrofobizovanou 
minerální vatou. Hydrofobizace zajišťuje nenasákavost vaty v cihlách (voda po ní stéká). [4] 
Porotherm 30 Profi [4] 
Broušený cihelný blok pro tl. stěny 30 cm na maltu pro tenké spáry. [4] 
Cihly broušené Porotherm 30 Profi jsou určené pro omítané jednovrstvé vnitřní i vnější nosné 
zdivo tloušťky 300 mm. Lze je též použít pro vnitřní nosnou část vrstveného zdiva v 
kombinaci s tepelným izolantem a případně s dalšími cihelnými materiály tvořícími vnější 
ochrannou část vrstveného zdiva. Ke zdění těchto cihel se používá speciální malta pro tenké 
spáry. [4] 
Porotherm 30 AKU SYM [4] 
Akustický cihelný blok  s maltovou kapsou pro tl. stěny 30 cm na maltu M 10. [4] 
Svisle děrované cihly Porotherm 30 AKU SYM jsou určené pro omítané nosné zdivo tl. 300 
mm. Cihly mají díky své vyšší objemové hmotnosti a systému děrování výborné akustické a 
tepelně akumulační vlastnosti. Tyto cihly jsou velmi vhodné pro mezibytové příčky tloušťky 
300 mm, neboť s rezervou splňují požadavky ČSN na zvukovou izolaci a tepelné vlastnosti 
zdiva. [4] 
Porotherm 11,5 AKU [4] 
Akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 11,5 cm na maltu M 10. [4] 
Cihly Porotherm 11,5 AKU se používají pro omítané zdivo vnitřních příček tloušťky 115 mm 
s vyššími nároky na zvukovou izolaci, případně pro vnější omítanou část obvodového 
vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a vnitřní nosnou částí. [4] 
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Vodorovné konstrukce: 
Stropní konstrukce je navržena z keramobetonových stropních nosníků POT délky 7,25 m a 
3,5 m a z keramických vložek Miako typu 19/50 PTH, 19/62,5 PTH, 8/50 PTH a 8/62,5 PTH. 
Na okraji nosného obvodového zdiva bude vyzděna věncovka Porotherm VT 8/25 Profi na 
maltu pro tenké spáry. Tuhost konstrukce zajistíme kari sítí a nadbetonávkou z prostého 
betonu C25/30 a železobetonovým věncem tvořeným betonářskou výztuží a betonovou 
zálivkou. Celková tloušťka stropní konstrukce bude 250 mm.  
Nad otvory budou osazeny překlady Porotherm KP 7 a Porotherm KP 11,5 různých délek.  
Schodiště: 
Schodiště je navrženo jako dvouramenné monolitické ze železobetonu. Mezipodesta je 
uložená na vnitřním nosném zdivu. Schodiště má 9 schodišťových stupňů na nástupním i 
výstupním rameni, celkem tedy 18. Schodišťová ramena jsou široké 1500 mm. Šířka 
schodišťového stupně je navržena 300 mm, výška 166,66 mm. Schodiště je opatřeno 
zábradlím. 
Střešní konstrukce: 
Střecha hlavní figury objektu je plochá. Je navrženo jednoplášťové zastřešení dle technické 
podpory Dektrade. 
Skladba DEKROOF 04: 
 - ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR [3] 
 - GLASTEK 30 STICKER ULTRA [3] 
 - SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 [3] 
 - INSTA-STIK STD (PUK 3D) [3] 
 - GLASTEK AL 40 MINERAL [3] 
 - DEKPRIMER [3] 
 - Porotherm strop 
Zastřešení vchodové části bude zrealizováno z  konstrukce z nerezových uzavřených profilů a 
kaleného, lepeného bezpečnostního skla. 
Výplně otvorů: 
Jako výplně okenních otvorů budou použita šestikomorová plastová okna s izolačním 
trojsklem. Vstupní dveře budou taktéž plastové. Povrchové úpravy všech výplní otvorů budou 
provedeny v tmavě šedém dekoru. 
32 
 
 
Úprava povrchů: 
K úpravě vnitřních povrchů je navržena vápenocementová omítka a keramické obklady. 
Fasádní finální vrstvou bude omítka Baumit NanoporTop ve světle zeleném odstínu a soklová 
část bude zhotovena z černobílé jednosložkové omítky Baumit MosaikTop pastovité 
konzistence s barevnými kamínky. 
Stavební fyzika – tepelná technika 
Všechny použité konstrukce a materiály byly navrženy tak, aby splňovaly tepelně technické 
požadavky. 
Osvětlení, oslunění 
Okna umožní přirozené osvětlení a elektrická svítidla osvětlení umělé. 
Akustika / hluk, vibrace - popis řešení 
Materiály byly navrženy tak, aby splňovaly všechny normy týkající se akustiky, hluku a 
vibrací. Popis řešení není součástí této bakalářské práce. 
b) VÝKRESOVÁ ČÁST 
Výpis výkresů viz seznam příloh. 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
Není součástí této bakalářské práce. 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Není součástí této bakalářské práce. 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
Není součástí této bakalářské práce. 
D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Není součástí této bakalářské práce. 
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E DOKLADOVÁ ČÁST 
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané 
příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou 
osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. [5] 
Není součástí této bakalářské práce. 
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3.1 STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZÁKLADOVÝCH 
KONSTRUKCÍ PRO STAVBU BYTOVOÉHO DOMU 
3.1.1 OBECNÉ INFORMACE  
Ve stavebně technologickém postupu se zabývám realizací a technickým provedením 
základových konstrukcí, které budou zhotoveny z prostého betonu. Jedná se o základové 
konstrukce již zmíněného bytového domu ve Valašských Kloboukách na ulici Luční, parcela 
číslo 218/9 v k.ú. Valašské Klobouky. Objekt je navržený jako celoplošně podsklepený, se 
třemi nadzemními podložími. Stavba bude provedena ve zděném konstrukčním systému z 
cihelných bloků Porotherm. Střecha hlavní figury objektu je navržena dle technické podpory 
Dektrade (skladba DEKROOF 04). Zastřešení vchodové části bude zrealizováno z  
konstrukce z nerezových uzavřených profilů a kaleného, lepeného bezpečnostního skla. 
Na staveništi bude zřízena vnitrostaveništní komunikace násypem z kameniva fr. 16-32 mm. 
Výkopové práce budou provedeny strojně. Svahování výkopové jámy bude v poměru 
půdorysné délky svahu k výšce 1:2. Sklon svahu byl určen posudkem statika. 
Objekt bude založen na základových pasech  z prostého betonu třídy C25/30, XC2 o průřezu 
800 x 600 mm (šířka x výška). Mezi základovými pasy bude proveden štěrkový podsyp frakce 
16-32 o tloušťce 150 mm se zhutněním. Na štěrkovém loži bude provedena podkladní 
betonová mazanina z prostého betonu C25/30, XC2 tloušťky 150 mm, vyztužena svařovanou 
sítí (průměr 6 mm, velikost ok 100 x 100 mm). Bednění základových pasů bude provedeno z 
ocelových systémových dílců. Beton bude na stavbu dovezen autodomíchávači z betonárky a 
svařované sítě z armovny. 
Na základové desce a pasech budou provedeny penetrační asfaltový nátěr a jednovrstvá 
hydroizolace z asfaltových modifikovaných pásů, přitavením. Hydroizolace bude zároveň 
splňovat ochranu proti radonu. Použity budou asfaltové pásy GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL. [3] 
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3.1.2 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Práce na základové konstrukci budou zahájeny v měsíci dubnu. Při realizaci je důležité 
ochránit betonovou směs před ztrátou hydratačního tepla. Pokud jsou teploty pod +5 °C, 
začíná se zastavovat hydratace betonu a tím se zastavuje tuhnutí a tvrdnutí betonové směsi. V 
tomto případě musí výrobci betonu přizpůsobit recepturu betonu aktuálním teplotám 
prostředí. Přidává se teplá voda, čímž se zajistí, že směs má minimální teplotu +5 °C. 
Doporučuje se také zvýšit obsah cementu nebo ohřev kameniva, což by ale způsobilo nárůst 
nákladů na základy. Betonáž se musí zastavit, pokud teplota klesne pod -10 °C. Jestliže 
probíhá období vydatných dešťů, musí se práce taktéž zastavit. Dešťová voda by mohla 
porušit konzistenci betonové směsi při ukládání do rýhy. Výrobna betonových směsí je 
zodpovědná za dodání čerstvého betonu plynule v požadované kvalitě a množství. 
Všichni pracovníci budou proškoleni v podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
musí dodržovat pracovní postup, se kterým budou rovněž předem seznámeni. 
3.1.3 PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVBY 
Před zahájením prací na základových konstrukcích bylo na pozemku provedeno zařízení 
staveniště podle náležité dokumentace. Stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba provede 
kontrolu již zhotovených zemních prací. Při kontrole je důležité se zaměřit především na 
rovinnost, rozměry a geometrickou přesnost základových rýh, únosnost, vodorovnost a čistotu 
základové spáry. Únosnost základové spáry musí posoudit statik, který základy navrhnul. 
Pokud je to nutné, ručně se dodatečně provede začištění spáry a hran rýh. Stavbyvedoucí 
předá staveniště pracovní četě v čele s mistrem a provede zápis o převzetí staveniště do 
stavebního deníku. 
3.1.4 MATERIÁLY, JEJICH DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
3.1.4.1 Samotný materiál 
Použité třídy a typy materiálů pro zhotovení základových pasů a podkladní betonové 
mazaniny byly zvoleny s ohledem na předpokládané geologické poměry v území a zatížení 
stavbou. 
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Beton 
C25/30, XC2  pro základové pasy a podkladní betonovou mazaninu. 
Výztuž 
svařovaná síť (kari síť) o průměru 6 mm, s velikostí ok 100 x 100 mm 
Distanční prvky 
plastové - podložky, zdrsněné trubky 
Bednění 
ocelové systémové bednící dílce od společnosti DOKA 
Kamenivo 
frakce 16 - 32 
Hydroizolace 
penetrační asfaltový nátěr DEKPRIMER 
modifikované asfaltové pásy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
3.1.4.2 Doprava a skladování 
Beton 
Z dostupné betonárny pomocí autodomíchávačů o objemu 7- 9 m³. Ukládání ihned do bednění 
pomocí autočerpadla.  
Výztuž 
Z armovny (stavebnin) pomocí nákladních automobilů z hydraulickou rukou. Uložení na 
paletách v deponii stavebních hmot, přemístění do místa montáže pomocí jeřábu a úvazů. 
Distanční prvky 
Doprava ve vaku, uskladnění v kontejneru stavebních hmot. 
Bednění 
Doprava pomocí nákladních automobilů s hydraulickou rukou. Uložení na paletách v deponii 
stavebních hmot, přemístění do místa montáže pomocí jeřábu a úvazů. 
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Kamenivo 
Nákladními automobily o nosnosti 18 - 20 t. Doprava na místo rozprostření pomocí 
stavebního traktoru s předním nakladačem. 
Hydroizolace 
Ze stavebnin pomocí nákladních automobilů s hydraulickou rukou. Uložení na paletách 
v deponii stavebních hmot, přemístění do místa montáže pomocí jeřábu a úvazů. 
3.1.5 SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 
1 mistr    dohlíží na jednotlivé čety (tesaři, zedníci) 
    kontroluje kvalitu odvedených prací 
    uděluje úkoly dělníkům 
1 vedoucí čety tesařů  organizuje a dohlíží na provedení montáže a uložení bednění 
2 tesaři   plní pokyny vedoucího čety 
    ukládají a montují bednění 
    odbedňují 
1 vedoucí čety zedníků organizuje a dohlíží na provedení základových pasů, štěrkového 
    lože, uložení kari sítě a provedení podkladní betonové mazaniny 
2 zedníci   plní pokyny vedoucího čety  
    ukládají beton, štěrk, hydroizolaci, hutní šterk 
2 pomocní dělníci  provádí pomocné práce 
1 jeřábník   přepravuje materiály a konstrukce na předem určené místo 
    má odpovědnost za přepravu břemen na staveništi 
1 vazač   spolupracuje s jeřábníkem 
    má odpovědnost za přepravu břemen na staveništi 
    uvazuje, odvazuje břemena 
1 stavební elektrikář  provede uložení zemnících pásků 
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2 izolatéři   provedení hydroizolace 
řidiči autodomíchávačů 
1 řidič - strojník autočerpadla 
1 řidič valníku 
1 řidič sklápěče 
3.1.6 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
Před použitím veškerých strojů bude provedena kontrola technických listů a proběhne ověření 
nosnosti strojů a parametrů pro jejich použití. 
3.1.6.1 Těžká mechanizace 
autodomíchávač - dovoz čerstvého betonu 
valník s hydraulickou rukou - dovoz bednění a kari sítě 
třístranný sklápěč - dovoz štěrku 
autočerpadlo - přeprava betonu na staveništi 
kolové rypadlo-nakladač - převoz bednění 
smakový nakladač UNC - rozhrnutí štěrku 
dodávka - dovoz drobného materiálu 
jeřáb Liebherr 22 HM 
3.1.6.2 Přístroje 
ponorný vibrátor betonu, vibrační lišta, jiné vibrátory 
pila elektrická okružní, pila ruční, elektrická rozbrušovačka 115 mm 
plynový hořák na asfaltové pásy 
3.1.6.3 Nářadí a pracovní pomůcky 
vibrační lať na beton 
metr, tužka,vodováha hadicová, vodováha laťová 2 m, pásmo, šňůry, značkovací šňůra s 
barvivem, tesařské kladivo, lať délky 3 m, pákové nůžky na betonářskou výztuž 
malířský váleček, štětec  
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3.1.6.4 Ochranné pomůcky 
pracovní obuv s ocelovou špicí, pracovní oděv, reflexní vesty, ochranné přilby, pracovní 
rukavice 
3.1.7 PRACOVNÍ POSTUP 
3.1.7.1 Přípravné práce 
Je zapotřebí zkontrolovat výškovou polohu základové spáry vzhledem ke srovnávací rovině, 
vodorovnost, rozměry, a čistotu. Průřez výkopu pro pasy musí splňovat obdélníkový tvar. 
Pokud je to nutné, ručně se dodatečně provede začištění spáry. Následně se do výkopu pasů 
uloží zemnící pásky na úroveň základové spáry a provedou se pomocí kusů polystyrenu 
prostupy pro instalace. Zemnící pásek bude vyveden a povrchově ošetřen v místě budoucího 
napojení na hromosvody a elektroinstalaci HDS. U provedení prostupů se bude dbát na 
správné umístění a utěsnění. 
3.1.7.2 Bednění základových pasů 
Bednění bude sestavené po obou stranách v úrovni horní hrany výkopu pasů, spojené 
spínacími tyčemi s maticemi včetně distančních plastových trubek, kónusů a ucpávek. Dílce 
bednění se zajistí pomocí klínů. Založení bednění se provede přímo na rostlou zeminu, tzn. 
pasy budou částečně provedeny přímo do rýhy a  horní část bude bedněná. 
Na vnitřních stěnách bednění se musí s přesností vyznačit rovina horní hrany budoucího pasu, 
tj. úroveň, po kterou bude provedeno vybetonování (600 mm od základové spáry). 
Při osazování bednění se musí dbát na to, aby se jakkoliv nezměnilo umístění plánovaných 
prostupů. 
3.1.7.3 Betonáž základových pasů 
Autodomíchávač průběžně vylije betonovou směs do nádrže autočerpadla, ze které se se směs 
přečerpá přímo do rýh a bednění základových pasů. Při čerpání se dodrží průběžné vibrování, 
úroveň vylití betonové směsi a vodorovnost horní úrovně budoucího základového pasu. 
V případě přerušení prací na více než 2 hodiny budou pracovní spáry provedeny v místě 
minimálního smykového napětí. Přerušení však může trvat nejdéle 20 hodin. V místě spáry 
bude provedeno zdrsnění. Může se napojovat průběžnou výztuží. 
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3.1.7.4 Odbedňování základových pasů 
Po dosažení dané pevnosti (přibližně 14 dní) se bednění odstraní. Je nutné vždy očistit části 
bednění od zbytku betonu (např. organickým rozpouštědlem). 
3.1.7.5 Osazení rozvodů technické infrastruktury 
Ještě před navezením a hutněním štěrkového lože se provedou ležaté rozvody instalace 
rozvodů vody, kanalizací, elektrického vedení, atd. Je potřeba dbát na důkladné zapískování a 
stabilizaci polohy. 
3.1.7.6 Štěrkový podsyp 
V další etapě se vysype štěrk do vzniklého prostoru mezi základovými pasy a rozhrne se 
rypadlem. Podkladní vrstva pod  budoucí podkladní betonovou mazaninu se ručně dorovná a 
zhutní vibrační deskou. Tloušťka této vrstvy bude 150 mm. 
3.1.7.7 Podkladní betonová mazanina 
Na štěrkové lože se umístí distanční podložky, na které se v celé ploše uloží armovací sítě, 
které nám zajistí větší zpevnění podkladní betonové mazaniny. Minimální převázání kari sítě 
je 300 mm. Před samotnou betonáží stavební dozor zkontroluje provedené práce.  
V tloušťce 150 mm se mezi stále vyčnívající základové pasy rozlije čerstvá betonová směs, 
která se hutní plovoucí vibrační lištou, která vytvoří rovný a hladký povrch. Tento proces 
opakujeme znovu v každé části, jenž je ohraničena základovými pasy, které nám zároveň 
slouží jako bednění pro tuto vrstvu. 
3.1.7.8 Hydroizolace spodní stavby 
Po vyzrání podkladní betonové mazaniny se provede penetrační nátěr a navaření asfaltových 
hydroizolačních pásů. Pásy musí mít minimální převázání uváděné výrobcem. 
3.1.8 OŠETŘOVÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU 
Pokud ovzduší dosáhne vyšších teplot, může dojít k nadměrnému vysoušení betonové směsi, 
které zapříčiňuje objemové změny, vznik trhlin a deformace betonu. Jestliže tento případ 
nastane, základové konstrukce pravidelně vlhčíme kropením vodou nebo zakrytím mokrou 
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geotextílií, a to minimálně v prvních čtyřech dnech, při hydrataci a počátečním nárůstu 
pevnosti betonu. 
Při výskytu silných dešťů musíme zabránit po dobu počátečního tuhnutí a tvrdnutí betonu 
odplavování cementu z betonu zakrytím konstrukce fólií. 
Při teplotě nižší než 0 °C beton v bednění musíme zakrýt, aby byla dodržena vhodná teplota 
pro tuhnutí čerstvé betonové směsi. Obvykle geotextílií, polystyrenovými deskami a PE fólií. 
3.1.9 JAKOST A KONTROLA 
Stavbyvedoucí bude uskutečňovat ohlášené pravidelné kontroly, kontroly konstrukcí, jenž 
budou následně zakryty (výztuž, základová spára, zemnící pásek,..), a kromě nich také 
kontroly namátkové. Budou prováděny kontroly vstupních materiálů dovezených na 
staveniště, jestli souhlasí s objednávkou stanovenou podle PD. Mistr bude v pravidelných  
intervalech dávat pozor na soulad stavebních prací s technologickým předpisem. Všechny 
kontroly musí být zaznamenány ve stavebním deníku. 
3.1.9.1 Vstupní kontrola 
Výkopy  
 kontrola výškové úrovně základové spáry vzhledem ke srovnávací rovině 
 kontrola vodorovnosti výkopů 
 kontrola rozměrů, ostrosti hran rýh pro základové pasy a čistoty 
3.1.9.2 Kontrola v průběhu výstavby 
Prostupy  
 kontrola správného a přesného umístění a utěsnění 
Bednění  
 po osazení se kontroluje poloha bednění, ztužení dílů, těsnost spojů 
 po odbednění se kontrolují odstraněné zbytky betonu a nečistoty 
Výztuž (kari síť) 
 závažnost koroze, dodržení přesahů, správné uložení, vyvázání a podložení 
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Hydroizolace   
 před položením kontrola čistoty, rovnosti podkladu 
 po položení kontrola přesahů, zalití spojů, napojení pásů, celistvosti povrchu 
Čerstvý beton 
 kontrola čerpacího potrubí (spolehlivé a přesné propojení) 
 nesmí být zatěžován dokud nenabude požadované pevnosti 
Beton    
 zkouška pevnosti betonu např. Schmidtovým kladívkem (po 28 dnech zrání směsi) 
 kontrola rovinatosti a celistvosti betonu 
3.1.9.3 Výstupní kontrola 
Základová deska  
 rozměry podkladní betonové mazaniny, vyzrálost, celistvost (jestli nevznikly trhliny) a 
rovinatost betonu 
 maximální odchylka při měření rovinatosti je ±5 mm při měření 2 m latí. 
3.1.10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Zhotovitel stavby společně s koordinátorem vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi dle platných legislativ. [6] 
Pracovníci budou obeznámeni s pracovním postupem, proškoleni o BOZP a budou jim 
poskytnuty veškeré pracovní a ochranné pomůcky. 
Platné předpisy: 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci [7] 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích [6] 
3.1.11 EKOLOGIE 
Při dodržení platných zákonů, norem, vyhlášek, předpisů a minimalizace negativních vlivů 
vzniklých v průběhu výstavby nedojde k ohrožení životního prostředí. [8]  
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3.2 POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO REALIZACI ZÁKLADOVÝCH KCÍ 
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3.3 ČASOVÝ PLÁN REALIZACE ZÁKLADŮ 
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3.4 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
3.4.1 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Viz výkresová část. 
3.4.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
3.4.2.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště 
a) identifikace stavby 
Pozemek parc.č. 218/9 v k.ú. se nachází ve Valašských Kloboukách. Jedná se o zatravněnou 
svažitou louku, na které se nevyskytují žádné stromy ani keře. Spád svahu směřuje k jihu. 
Parcela je v majetku investora tj. město Valašské Klobouky a přístupná je z přilehlé 
komunikace ulice Luční, která vede na jižní straně od zmiňovaného pozemku. 
Novostavba má být situována v jižní části pozemku. Výškové umístění objektu je 0,000 = 
279,00 m.n.m. Bpv. Součástí objektu jsou přípojky technické infrastruktury. Stavba bude 
sloužit jako bytový dům s šesti bytovými jednotkami, které budou rozděleny do tří 
nadzemních podlaží. Objekt bude celoplošně podsklepený. V suterénu bude příslušenství, 
čímž jsou myšleny sklepy, sušárny, prádelny, technická místnost a úklidová místnost. Vstup 
do objektu bude ze severní strany, kde je také navrženo parkoviště se čtrnácti parkovacími 
místy. Na západní části pozemku je plánované vybudování dětského hřiště. S detailním 
řešením budovy jsme seznámeni v PD stavby. 
b) charakteristika staveniště, opatření 
Zařízení staveniště bude řádně oploceno mobilním oplocením výšky 2000 mm. Před 
zahájením výstavby budou na zařízení staveniště realizovány přípojky kanalizace, vodovodu a 
elektřiny k dočasným odběrným místům, jako je sestava buněk se sociálním zařízením, 
skladovým buňkám, jeřábu, aj. dle výkresu 4.1 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. Poté 
bude provedena instalace sestavy buněk se sociálním zařízením ve východní části pozemku u 
vjezdové brány. Skladové kontejnery budou umístěny v západní části pozemku. Staveništní 
cesta bude vyštěrkována a zhutněna. U vjezdové brány bude umístěn výtokový kohout pro 
napojení hadice, která poslouží k umytí podvozků vyjíždějících automobilů. Po provedení 
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výkopových prací objektu bude provedeno vypanelování plochy pro jeřáb a skladování 
materiálu. Tato plocha bude odkopaná do hloubky 0,35 m, zaštěrkovaná štěrkodrtí frakce 0 - 
63 o tloušťce 0,2 m a vyskládaná panely tloušťky 0,15 m. Uspořádání staveniště a vedení cest 
je podrobně zakresleno ve výkrese 4.1. 
Během  výstavby bude proveden zábor chodníku, který lemuje ulici Luční. Tento zábor  bude 
proveden po nezbytně dlouhou dobu. V čase, kdy proběhne budování přípojek, bude omezen 
provoz na ulici Luční. Vše bude zajištěno dopravními značkami. 
3.4.2.2 Členění zařízení staveniště 
a) provozní  
OPLOCENÍ 
Celé staveniště bude dočasně oploceno průhledným mobilním oplocením od firmy TOI TOI, 
která pronajímá celé systémy oplocení. 
Sváry trubek, které tvoří obvodový rám plotu, jsou po celém obvodu. Tento svár zajišťuje 
vyšší pevnost rámu. Drátěná výplň je vyrobena ze zinkovaného drátu a přivařena do 
obvodového rámu. Branka pro pěší usnadňuje vchod personálu na staveniště. Oplocení lze 
vykrýt neprůhlednými plachtami. [9] 
průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 
rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 
povrchová úprava: žárový zinek 
KOMUNIKACE 
Staveniště je přístupné jednotným vjezdem a výjezdem z ulice Luční. U brány je situován 
prostor pro očištění podvozků vyjíždějících automobilů ze staveniště. K tomuto prostoru je 
dovedena přípojka vody s výtokovou armaturou pro napojení hadice. Pro staveništní 
komunikaci bude terén odkopán do hloubky 0,45 m, provápněn v dávce 2% vápna v 1 m³ 
zeminy a nosná část bude provedena ze štěrkodrti frakce 0 - 63 v tloušťce 0,25 m a štěrkodrti 
frakce 16 - 32 v tloušťce 0,2 m se zhutněním na únosnost Edef > 45 MPa. Cesta bude výškově 
kopírovat stávající terén. Umístění staveništní komunikace a parkoviště pro pracovníky stavby 
je znázorněno ve výkrese 4.1. 
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SKLADY, SKLÁDKY 
Veškerý materiál pro stavbu bude na staveniště dovážen postupně podle harmonogramu 
jednotlivých etap (tj.  zdivo pro 1S, materiály pro konstrukci stropu 1S,..). Materiál se bude 
skladovat na předem vyhrazené zpevněné plochy k tomu určené. 
Beton bude dovážen z nejbližší smluvní betonárky za pomoci autodomíchávačů a suchý beton 
nákladním automobilem. Pytlované směsi se dovezou na valníku a uloží v zabalených 
paletách na skladovací plochu nebo do sila umístěného na vyhrazeném místě. Silo se bude 
doplňovat přečerpáním.  
Stropní dílce a prefabrikáty se uskladní podle doporučení výrobce na vypanelované plochy 
určené ke skladování. Ty se budou nacházet na severní a západní straně pozemku. Výpočet 
plochy byl navržen na prvky, kterých bude na stavbě naskladněno  nejvíce ve stejnou chvíli. 
Zdící prvky, a stropní vložky dodávané na paletách budou maximálně dvě na sobě. Navržená 
plocha na severní straně umožňuje svou velikostí mít tyto prvky složené jen v jedné řadě. 
Dále je na západní straně navržena plocha pro dlouhé dílce (stropní nosníky). Bednění bude 
na skládce uloženo max. do výšky 1,8 m. 
Hlína ze suterénní části bude odvezena na skládku a sejmutá ornice bude uskladněna v jižním 
cípu pozemku do maximální výšky 2 m.  
Severně od plochy pro skládku ornice budou umístěny dva skladové kontejnery. Podrobné 
umístění jednotlivých skládek je vykresleno ve výkrese 4.1. 
KANCELÁŘE 
Jedna buňka o rozměrech 6 x 2,45 m, včetně umyvadla, bude sloužit jako kancelář pro 
stavbyvedoucího a mistra. 
ENERGETICKÉ ZDROJE A ROZVODY 
vodovod 
Na staveništi se zbuduje provizorní přípojka z místního vodovodního řádu, který je veden v 
ulici Luční. Pro měření odběru vody bude na staveništi vodoměr, umístěný ve vybudované 
provizorní šachtě, která bude mít také hlavní uzávěr vody. Z šachty bude přípojka pokračovat 
k místu pro očištění vozidel vyjíždějících ze staveniště,sociálním a provozním buňkám a k 
sestavě výtokových armatur, která bude umístěna severně od umístění řešeného objektu a 
odtud bude k jednotlivým spotřebním místům dovedena hadicemi. V  místech, kde je to nutné, 
budou přípojky vedeny v chráničkách v minimální hloubce 0,5 m pod povrchem. 
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Odhadovaná spotřeba vody: 
Qn = (Pn*Kn)/(t/3600) [l/s]  
Qn – vteřinová spotřeba vody  
Pn – spotřeba vody na den, směnu  
Kn – součinitel nerovnosti pro danou spotřebu  
t – doba, po kterou je vody odebírána 
Výpočet:  
t = 8 h  
průměrně 8 pracovníků 
1 pracovník  = 100 l na stavební práce = Pn1 (cca 800 l)  
  = 60 l na hygienu = Pn2 (cca 420 l)  
Koeficient nerovnosti :  
Příprava stavebních hmot = 1,6  
Hygiena a životní potřeby na staveništi = 2,7  
Qn1=(800*1,6)/(8*3600) = 0,044 l/s  
Qn2=(480*2,7)/(8*3600) = 0,045 l/s  
 
kanalizace 
Na veřejný kanalizační řád vedoucí v komunikaci ulice Luční  bude napojena provizorní 
přípojka splaškové kanalizace z provozního a sociálního zařízení staveniště. 
elektřina 
Na staveništi bude zajištěna provizorní přípojka NN z veřejné rozvodné sítě z ulice Luční. Na 
přípojce bude umístěn elektroměr přístupný z areálu stavby. Kabely budou vedeny k 
jednotlivým odběrným místům jako je věžový jeřáb, kompresor u sila na suché směsi, 
staveništní rozvaděč, skladové kontejnery a veškeré sociální a provozní buňky.  
Odhadovaná spotřeba elektrické energie: 
Stavební výtah  4 kW 
Jeřáb    25 kW  
Stavební míchačka  4,5 kW  
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Pily okružní (2x)  3,4 kW  
Vrtačky (2x)   2,5 kW  
Osvětlení venkovní  5 kW  
Osvětlení vnitřní  2 kW 
ODPADY 
Na východní části staveniště bude prostor pro uložení kontejneru na odpad. Odpad bude 
vyvážen podle potřeby. 
b) sociální a hygienické 
Hygienické a sociální zařízení bude na stavbě umístěno v sestavě tří buněk o rozměrech 6 x 
2,45 m. Toto zařízení je dimenzováno podle maximálního počtu pracovníků pohybujících se 
na stavbě, což v případě této výstavby bude 15 osob. Dvě buňky budou sloužit k převlékání a 
uložení oděvů a jedna buňka  pokryje sociální zařízení. 
šatny:   15 x 2 m2 = 30m2 
záchody:  potřeba min. 2 mušle a 2 sedadla do 50 osob. 
umývárna:  navrženy 3 umývadla a 2 sprchy. 
Návrh a zřizování ZS musí být v souladu s platnými hygienickými předpisy vydanými 
ministerstvem zdravotnictví. 
3.4.2.3 Budování a likvidace zařízení staveniště 
Začátek budování zařízení staveniště proběhne 14 dní před zahájením prací na stavbě. Při 
zřizování zařízení staveniště nebude proveden zábor cizích parcel. Bude vybudované v místě 
pozemku, kde se po dokončení stavby zřídí zeleň a zpevněné plochy - příjezdová komunikace, 
parkoviště, chodníky a dětské hřiště.  
3.4.2.4 Životní prostředí 
Bude provedeno opatření, které povede ke snížení prašnosti a hlučnosti. Při realizaci se bude 
dbát na maximální šetrnost k životnímu prostředí a budou se dodržovat veškeré příslušné 
zákony a předpisy. Během výstavby bude vzniklý odpadový materiál na staveništi tříděn, 
následně recyklován a pravidelně vyvážen specializovanou firmou, která se postará o to, aby 
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byl odpad likvidován podle právních předpisů. Stavební práce budou prováděny pouze v 
určené době. Práce v nočních hodinách se neuvažují.  
Při dodržení platných zákonů, norem, vyhlášek, předpisů a minimalizace negativních vlivů 
vzniklých v průběhu výstavby nedojde k ohrožení životního prostředí. [8]  
3.4.2.5 BOZP 
Všechny požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vycházejí z požadavků 
zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 561/2006 Sb. 
Pracovníci a osoby, které se budou pohybovat na staveništi, jsou bez jakýchkoliv výjimek 
povinni tyto základní zásady BOZP, dodržovat. Budou obeznámeni s pracovním postupem a 
budou jim poskytnuty veškeré pracovní a ochranné pomůcky.. Zhotovitel stavby společně s 
koordinátorem vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle 
platných legislativ. [6] 
Na staveniště se vylučuje povolení přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace a 
nesmí být také povolen přístup nepovoleným a neproškoleným osobám. 
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4. Závěr 
V rozsahu bakalářské práce jsem zhotovila projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
bytového domu. V technologické části jsem popsala stavebně technologický postup provádění 
základových konstrukcí, pro které jsem také zhotovila položkový rozpočet a časový plán ve 
formě řádkového diagramu. V poslední řadě jsem zhotovila situaci pro zařízení staveniště, 
včetně technické zprávy.  
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6. Přílohy 
C.3   KOORDINAČNÍ SITUACE     M 1:250 
D.1.1b) - 1  VÝKOPY       M 1:50 
D.1.1b) - 2  ZÁKLADY       M 1:50 
D.1.1b) - 3  PŮDORYS 1S      M 1:50 
D.1.1b) - 4  PŮDORYS 1NP      M 1:50 
D.1.1b) - 5  PŮDORYS 2NP      M 1:50 
D.1.1b) - 6  PŮDORYS 3NP      M 1:50 
D.1.1b) - 7  STŘECHA       M 1:50 
D.1.1b) - 8  ŘEZ A -A       M 1:50 
D.1.1b) - 9  ŘEZ B - B       M 1:50 
D.1.1b) - 10  POHLEDY       M 1:100 
D.1.1b) - 11  STROP NAD 1NP      M 1:50 
4.1   SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ   M 1:200 
 
 
 
